



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 362/2021-GP

Porto Ferreira/SP, 21 de julho de 2021

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 333/2021, de autoria do(a) nobre Vereador(a) João Lázaro Batista.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal

CNPJ: 45.339.863/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000
Fone: (19) 3589-5201 / 3589-5202 / 3589-5203 Fax: (19) 3589-1444
www.portoferreira.sp.gov.br | gabinete2@portoferreira.sp.gov.br



PORTO FERREIRA

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº 087/2021-SODU

Porto Ferreira, 19 de julho de 2021.

**Ao Senhor
Gustavo de Freitas
Assessor para Assuntos Legislativos**

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 333/2021**, subscrito pelo nobre vereador Sr. João Lazaro Batista, informamos que:

Item 1 – Durante a execução do objeto, INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2", localizado no Jardim Esperança, houveram diversas dificuldades na implantação da Rede de Galerias de Águas Pluviais devido a inexistência de mapeamento das redes de esgotamento sanitário por parte da concessionária BRK Ambiental. Nesse contexto, durante as escavações por diversas vezes estas redes foram rompidas e por esse motivo adequações no alinhamento precisaram ser executadas a fim de não paralisar a obra e prejudicar os munícipes moradores daquele local. A Administração tomou a pronta decisão de executar a implantação das Galerias em um trecho de aproximadamente 258 metros quadrados, houve a necessidade de escavações sobre o leito carroçável, cujo qual, estava pavimentado o que gerou o atual questionamento. Vale salientar que, no trecho mencionado não havia outra localidade para passagem das Galerias de Águas Pluviais, uma vez que a rede bombeada de esgotamento sanitário estava exatamente no local em que se pretendia inicialmente implantar as Galerias. Somando-se a isso, o pavimento do local foi objeto de vistoria por parte do corpo técnico da SODU, e foi constatado que o mesmo se encontrava parcialmente condenado no trecho que houve a maior parte da intervenção, sendo necessária uma recomposição de base e posteriormente nova pavimentação.

Item 2 – Para a solução da atual situação está sendo elaborado um Projeto complementar de recuperação de pavimentação para custeio e execução dos reparos necessários, além disso, a administração já efetuou uma reunião com os moradores e usuários do local e está tomando algumas providências, tais como:

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

- Limpeza do local para remoção de resíduos acumulados sobre o leito carroçável da via. Já executada.
- Recomposição de base deteriorada através da aplicação de 0,15 cm de base com raspa de asfalto misturada em material betuminoso e devidamente compactada, aguardando apenas a autorização para retirada da doação feita pela Intervias, Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, para execução dos serviços mencionados que resolvera a questão de segurança viária e a possibilidade imediata de buracos.
- Recursos financeiros para execução de recapeamento após a finalização da recomposição da base.

Outras informações importantes;

- o total pavimentado até a localização da ponte do córrego Rio Bonito é de 3.440,00 metros quadrados e apenas aproximadamente 258,00 metros quadrados precisaram ser demolidos, ou seja, 7,50% do total existente.
- no período de seca a falta de 7,50% do total do pavimento da área não será o fator impactante para crescimento de poeira, uma vez que a localidade em questão está de frente a um lavoura agrícola.
- no período de chuvas as Galerias de Águas Pluviais implantadas vão eliminar os acúmulos de água parada, e escoamento superficial, dessa forma, amenizando a existência de lama e barro evitando a propagação de doenças.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Rodrigo Louzada
Secretário de Obras e
Desenvolvimento Urbano

Rodrigo Louzada
Secretário de Obras de
Desenvolvimento Urbano
CPF 285.789.328-03